БОЛЬНИЧНЫЙ ПЕР., Д.2


	
  План проведения ремонтных работ ЗАО РСФ «Ремстройсервис» на 2011год
	Адрес
	Виды работ
	Ориентировочные сроки проведения работ

	Больничный пер., д. 2
	Восстановление мет.огражд.50п/м, окраска цоколя 50м2
	Апрель



	
График наладки инженерного оборудования по управляющей компании ЗАО РСФ "Ремстройсервис" на 2011 год
	Адрес
	Кол-во квартир
	Дата проведения работ
	Количество квартир к наладке

	Больничный пер., д. 2
	8
	январь
	8



	 
	 
	 




	График обслуживания вентканалов  домов ЗАО РСФ "Ремстройсервис"

	на 2011год
	Адреса домов

	Кол-во подъездов

	Кол-во
квартир
	№№
квартир
	Дата проведения
тех. обслуживания

	Больничный пер., д. 2
	1
	8
	5-12
	18.01.2011







План – график подготовки системы отопления жилого фонда ЗАО РСФ «Ремстройсервис» Мещанского района к зимней эксплуатации 2011-2012 года 
	Адрес
	Время проведения работ

	Больничный пер., д. 2
	Июль




[bookmark: _GoBack]График обслуживания дымоходов на 2011 год
	Адрес
	Время проведения работ

	Больничный пер., д. 2
	Февраль
Май
Август
Ноябрь 



