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  План проведения ремонтных работ ЗАО РСФ «Ремстройсервис» на 2011год
	Адрес
	Виды работ
	Ориентировочные сроки проведения работ

	Верземника ул., д.1 
	Герметизация кровли 200п/м, замена  60м/п ограждения, ремонт цоколя 80м2
	Апрель



	
График наладки инженерного оборудования по управляющей компании ЗАО РСФ "Ремстройсервис" на 2011 год
	Адрес
	Кол-во квартир
	Дата проведения работ
	Количество квартир к наладке

	Верземника ул., д.1
	64
	январь
	64



	 
	 
	 




	График обслуживания вентканалов  домов ЗАО РСФ "Ремстройсервис"

	на 2011год
	Адреса домов

	Кол-во подъездов

	Кол-во
квартир
	№№
квартир
	Дата проведения
тех. обслуживания

	Верземника ул., д.1
	2
	64
	1-34, 36-64
	19.01.2011







План – график подготовки системы отопления жилого фонда ЗАО РСФ «Ремстройсервис» Мещанского района к зимней эксплуатации 2011-2012 года 
	Адрес
	Время проведения работ

	Верземника ул., д.1
	Июнь







График по установке энергосберегающих светильников
	Адрес
	Месяц

	Верземника ул., д.1
	Июль






