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  План проведения ремонтных работ ЗАО РСФ «Ремстройсервис» на 2011год
	Адрес
	Виды работ
	Ориентировочные сроки проведения работ

	Верземника ул., д. 2а, стр. 1 
	Ремонт мягкой кровли-300м2, ремонт цоколя
	Апрель-май



	
График наладки инженерного оборудования по управляющей компании ЗАО РСФ "Ремстройсервис" на 2011 год
	Адрес
	Кол-во квартир
	Дата проведения работ
	Количество квартир к наладке

	Верземника ул., д. 2а, стр. 1
	90
	январь
	90



	 
	 
	 




	График обслуживания вентканалов  домов ЗАО РСФ "Ремстройсервис"

	на 2011год
	Адреса домов

	Кол-во подъездов

	Кол-во
квартир
	№№
квартир
	Дата проведения
тех. обслуживания

	Верземника ул., д. 2а, стр. 1
	1
	90
	1-90
	21.01.2011







План – график подготовки системы отопления жилого фонда ЗАО РСФ «Ремстройсервис» Мещанского района к зимней эксплуатации 2011-2012 года 
	Адрес
	Время проведения работ

	Верземника ул., д.2а, стр. 1
	Август












